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1、 工程概况
邢临高速公路，邢台市-临西县高速公路，简称“邢临高速”。编号：国家高速G2516，邢临高速公路是G2516东吕高速公路（山东东营-山西吕梁）重要组成部分，起点为G4京港澳高速公路邢台南枢纽互通，终点为冀鲁界，全程103.548公里，主线采用双向四车道高速公路标准。
项目位置图
[image: C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml14004\wps1.jpg] 
邢临高速公路是河北省“四纵、四横、十条线”公路网主骨架的重要组成部分，是河北省“十五”期间重点公路建设项目。全长103.548公里，双向四车道，路基宽26m，设计车速100km/h。全线共设互通式立交9座、分离式立交18座；设收费站10处、服务区3处。邢临高速公路的建设，不仅有效地缓解邢台市东西向交通压力，而且与京港澳高速、高邢高速、青银高速公路、大广高速公路、107国道、106国道相连，四通八达的路网骨架对改善邢台投资环境、扩大对外开放，将起到积极的促进作用。

区域路网图
[image: C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml14004\wps2.jpg] 
邢临高速公路（G2516）K1+210-K104+758段内的命名编号调整及里程桩号传递，主要工程内容有：更换版面68个，718㎡；标志牌更换板面120个，1510㎡；更换标志2128个，拆除版面立柱50个，新增标志32个，总计改造数量2398个。












2、 气象情况
	日期
	最高气温℃
	最低气温℃
	天气
	风向
	风力

	2019-05-01
	25
	13
	晴
	南风
	微风

	2019-05-02
	28
	13
	晴
	南风
	微风

	2019-05-03
	28
	17
	多云转阴
	南风
	微风

	2019-05-04
	23
	15
	小雨转多云
	北风
	微风

	2019-05-05
	20
	13
	阴转多云
	北风
	北风3-4级

	2019-05-06
	20
	12
	晴
	南风
	微风

	2019-05-07
	24
	15
	晴转多云
	南风
	微风

	2019-05-08
	22
	13
	阴转多云
	南风
	微风

	2019-05-09
	28
	15
	多云转晴
	南风
	微风

	2019-05-10
	30
	16
	多云转晴
	南风
	微风

	2019-05-11
	30
	16
	晴
	南风
	微风

	2019-05-12
	28
	14
	雷阵雨转晴
	北风
	微风

	2019-05-13
	26
	14
	晴
	南风
	微风

	2019-05-14
	28
	17
	多云
	南风
	微风

	2019-05-15
	31
	18
	多云转晴
	南风
	微风

	2019-05-16
	31
	20
	晴转多云
	南风
	微风

	2019-05-17
	33
	20
	晴
	南风
	微风

	2019-05-18
	29
	20
	多云转阴
	南风
	微风

	2019-05-19
	27
	15
	多云转晴
	北风
	北风3-4级

	2019-05-20
	28
	16
	晴
	北风
	微风

	2019-05-21
	30
	16
	晴
	南风
	微风

	2019-05-22
	34
	21
	晴
	北风
	微风

	2019-05-23
	37
	23
	晴
	南风
	微风

	2019-05-24
	33
	23
	多云
	南风
	南风3-4级

	2019-05-25
	34
	22
	多云
	南风
	微风

	2019-05-26
	30
	18
	雷阵雨转多云
	北风
	北风3-4级

	2019-05-27
	27
	18
	多云
	南风
	微风

	2019-05-28
	31
	19
	晴
	南风
	微风

	2019-05-29
	32
	21
	晴
	南风
	微风

	2019-05-30
	34
	18
	晴
	北风
	微风

	2019-05-31
	31
	20
	晴
	南风
	微风





3、 到场人员及机械情况
1、人员情况表
	职务
	上月
	本月
	上月/本月变化
	至今累计人/月

	项目经理
	
	1
	0
	1

	工程师
	
	1
	0
	1

	技术工人
	
	1
	0
	1

	普通工人
	
	20
	0
	20


2、机械情况表
	设备名称
	型号/功率
	进场数量
	进场时间
	机械状况

	管理车辆
	轿车
	2
	2019.5.5
	良好

	运输车辆
	小货车
	5
	2019.5.5
	良好

	运输车
	大货车
	4
	2019.5.5
	良好

	吊车
	旋转
	2
	2019.5.5
	良好

	皮卡车
	
	1
	2019.5.5
	良好










4、 工程进度情况表
1、 目前工程进度及进度计划完成情况
（1）K1+210-K104+758段内主线部分基础开挖及混凝土浇筑26处已完成；拆除板面立柱50处已完成；更换版面390㎡已完成；标志牌制作及安装120个，1510㎡已完成；更换标志及里程碑、百米牌共计2117个已完成。
（2）下月保证措施
地方道路部分6月15日前完工。
                  五、工程质量控制情况
1、本月施工质量情况概述：
质量合格
2、 本月质量保证体系及运行情况
质量保证措施到位，管理人员正常监管，质量保证体系运行正常，无质量问题。
3、 试验工作及存在问题
   无
4、 监理指令落实情况
	指令号
	收件（内容摘要）
	回复（内容摘要）
	未落实原因
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5、 施工中遇到的技术问题、施工难点等
   无
六、项目当月完成情况表
	项目名称
	单位
	本月完成情况
	累计完成情况
	累计完成比例
	下月计划情况
	备注

	基础开挖及混凝土浇筑
	处
	26
	26
	49%
	27
	

	拆除板面立柱
	处
	50
	50
	100%
	/
	

	更换版面
	㎡
	390
	390
	54%
	328
	

	标志牌安装
	个
	120
	120
	100%
	/
	

	更换标志
	个
	2117
	2117
	99%
	11
	

	新增标志
	个
	/
	/
	/
	32
	


7、 合同履行、计量、支付
1、 合同履约情况报告
无
2、 计量支付完成情况
	项目
	合同价
	到本月末
	到上月末
	本期完成

	
	
	金额
	完成%
	金额
	完成%
	金额
	完成%

	清单项目
	4353113
	3206227
	73.6%
	0
	0%
	3206227
	73.6%

	工程变更
	
	290672
	100%
	0
	0%
	290672
	100%

	索赔
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	合同违约
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	3496899
	
	
	
	
	

	合计支付
	
	3496899
	
	
	
	
	



3、工程分包管理情况
无
4、工程变更
	序号
	工程变更申请单编号
	变更内容
	变更估算金额（元）
	上报日期
	批复情况
	文件待批复单位
	备注

	1
	
	K11+290（5500*2100mm）
	10697.5
	
	
	
	增加

	2
	
	K70+000（5800*2800mm）
	15538
	
	
	
	增加

	3
	
	K104+360：“服务区预告标志”
	7972.5
	
	
	
	更换尺寸

	4
	
	两侧通行线形诱导标
	12528
	
	
	
	增加29处 

	5
	
	“客车道”“客货车道”
	243936
	
	
	
	增加24块

	合计
	
	290672
	
	
	
	


5、工程经费使用
无
6、工程索赔事项
   无
8、 安全施工管控情况
1、 安全措施
   施工路段设置警示牌、警示灯和限速牌，并用路锥进行导行，派专人穿着反光服在堵塞路段现场导行，必要时和邢台市高速交警大队、邢台市邢临高速路政大队联系，并协助疏导交通。
2、 工程完工后，及时清理场地，做到工完料净，场地清洁。
3、施工所用车辆、机械停放有序，不影响其他车辆通行
4、事故应急预案
成立事故应急处置领导小组，项目经理任组长，负责应急事故的处置工作。
安全或质量事故发生后，现场人员要立即报告事故应急处置领导小组，启动事故应急预案。
9、 文明施工、环境保护
1、 文明施工
2、 环境保护工作方针与目标
   基础开挖及时覆盖，无扬尘，进出施工车辆均进行清洗。
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